Chantiers Pin gris - Maillot - Jules

NB : Les périodes sont à titre indicatifs seulement et peuvent être modifiées sans préavis

N

1:30,000

Chemins d'avance
Récolte Mai Juin 2022

Récolte Janvier-Mars 2022
Transport Février-Mars 2022

Récolte complétée
Transport à venir

BMMB Maillot (PFR)
Opérations par Coop Girardville
Récolte : En cours (50%) - Mai 2022 (50%)
Transport : Février et Juin 2022

Légende

Chemins PFR 02471

Classe de chemin

- Nationales et autoroutes
- Régionale,locale,collectrice
- Classe 01/HN
- Classe 02
- Classe 03
- Classe 04
- Classe 05
- Hiver; Hi
- Non classé/inconnu
- EAU; INO

Suivi récolte

État activité:

- Chemins 2021-22
- Récolte 2021-22

État activité:

- Récolte 2020-21

0 0.5 1 2 3 4 Kilomètres

Préparé par : Mathieu Bouchard ing.f. M.Sc.
Date : 2021-12-20